

Vernieuwing sportpark SCE



Na lang wachten is eindelijk begonnen met de verbouwing van de accommodatie van SCE. Zo zijn de kleedkamers vorig jaar, van mei tot en met juli, fors gerenoveerd. Er werden nieuwe daken, kozijnen en deuren geplaatst. De doucheruimtes kregen een opknopbeurt en een verlaagd plafond en nieuwe verlichting zijn aangebracht.

Nu fase twee nog: nieuwe vloeren, de wanden betegelen en de toiletten vernieuwen. Waarschijnlijk gaat dat de komende maanden plaatsvinden. Ook is vorig jaar oktober begonnen met de aanleg van de kunstgrasvelden. Om een goede ondergrond te krijgen moest eerst veel voorbereidend werk worden verricht. Zo is heel veel grond afgegraven. Deze grond is met vrachtwagens verplaatst naar een opslagplaats tussen de poten van de IJpenbroekweg.

Om ervoor te zorgen dat onze elftallen wel konden blijven trainen, is de verlichting verplaatst naar de velden die in de eerste fase van de aanleg van het nieuwe sportpark nog niet onder handen werden genomen. Geen ideale situatie, want er wordt niet alleen getraind op die velden, ook alle wedstrijden worden erop gespeeld. Dit is ook goed te zien: het gras maakt langzaam plaats voor zand. Maar we doen het er mee, want het is nodig om straks te gaan spelen op een mooi nieuw sportpark.

Nadat ook nog een aantal bomen verdwenen was, kon begonnen worden met het aanbrengen van de onderlagen voor de kunstgrasvelden, zoals geel zand, een laag lava, plus een systeem om het overtollige water af te voe-

ren. Dit ging allemaal zeer voorspoedig. De geplande datum van oplevering zou gehaald gaan worden. Maar helaas, de winter begon wat vroeger dan verwacht en ook met een hoeveelheid sneeuw, waardoor de werkzaamheden een flinke vertraging hebben opgelopen. De werkzaamheden hebben aantal weken stilgelegen. Toen de sneeuw eindelijk verdwenen was, bleken de lagen voor de ondergrond nog niet droog genoeg om verder te gaan met aanleg van de kunstgrasvelden. Toen is de aannemer maar begonnen met de aanpassing van de parkeerplaatsen. Er is een groot aantal parkeerplaatsen bijgekomen.

Dit is ook om de overlast voor de wijk, de

Meeuwse Acker, zoveel mogelijk te beperken.

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de werkzaamheden klaar zullen zijn. We gaan ervan uit dat we in het nieuwe seizoen, 2011-2012, kunnen starten op het nieuwe sportpark. Twee grote kunstgrasvelden - beide met verlichting -, een pupillen kunstgrasveld, mooie kleedkamers, ruime parkeergelegenheid en misschien ook wel een verbouwd clubhuis (de mogelijkheden hiervoor worden nog onderzocht). Wanneer dit gedeelte van het sportpark gereed is, zal de aannemer beginnen met de aanleg van een groot en een pupillennatuurgrasveld. SCE heeft dan de beschikking over drie grote velden en twee pupillenvelden. Er zijn nog steeds plannen voor de bouw van een school op de plaats van ons huidige vijfde veld. Hoe het met die plannen verder gaat, is binnen de voetbalvereniging niet bekend.

De opening van het kunstgrasgedeelte van ons sportpark willen we op een speciale manier vieren. Hoe weten we nog niet, maar we hopen dat het een feestje zal worden waar ook veel mensen uit Lindenholt op afkomen en dat het een uitnodiging zal zijn voor veel nieuwe supporters van onze teams op de zaterdag en zondag. Ook hopen we dat ons wellicht verbouwde clubhuis een ontmoetingsplaats gaat worden voor de bewoners van Lindenholt. We zullen iedereen via *Lindenholt Leeft* blijven informeren over de activiteiten van onze voetbalvereniging. Tot ziens bij SCE (Sport Club Excelsior) in de Meeuwse Acker.

Tekst en foto: Michel Coenders, SCE

Tekening: gemeente Nijmegen

